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Relatório de Intervenções de Manutenção para o Combate à COVID 
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 1.1  Bibliotecas 

Abaixo, apresenta-se os Quadros de Ações de intervenção de manutenção COVID para as 

bibliotecas do campus Alaor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações 

implementadas e programadas: 

QUADRO 01: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca Central 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

 
A INICIAR, pois aguarda término de diversos 
serviços que estão em execução.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. Manutenção geral de todos os 
banheiros.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO. Manutenção geral de 
esquadrias.  

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A INICIAR, pois aguarda término de diversos 
serviços que estão em execução. 

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Construção de bancada de atendimento 
com barreira de proteção em blindex.  
CONCLUÍDO. 

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro) 

-  Readequação de espaços do térreo e 
1º piso – CONCLUÍDO. 
-  Manutenção elétrica (quadros, 
circuitos, tomadas e interruptores) – 
CONCLUÍDO. 
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- Troca de piso 1º e 2º andares 
(porcelanato e granito) 1º FINZALIANDO 
E 2º EM ANDAMENTO 

-  Pintura interna geral; FASE DE 
RETOQUES 
- Instalação de aparelhos Split (EM 
EXECUÇÃO) 
 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI 
 
 

QUADRO 02: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CAr 
Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

 
CONCLUÍDO – Instalado 02 dispensers.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

Não há demanda. 
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A iniciar. 

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Em execução. Aguardando a chegada do 
produto/insumo para instalação. 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI 
 
 

QUADRO 03: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCHN 

Item Descrição Situação 
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1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar. 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

A iniciar. 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar. 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Em execução. Aguardando a chegada do 
produto/insumo para instalação. 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI 
 
 

QUADRO 04: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CE 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

A iniciar.  

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  
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5 Instalação de barreiras de acrílico 
Em execução. Aguardando a chegada do 
produto/insumo para instalação. 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI 
 
 

 
QUADRO 05: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CEFD 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

A iniciar.  

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Em execução. Aguardando a chegada do 
produto/insumo para instalação. 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI 
 
 

 

QUADRO 06: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Biblioteca do CCE 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  
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2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

A iniciar.  

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

A iniciar. 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A iniciar.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Em execução. Aguardando a chegada do 
produto/insumo para instalação. 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI 
 
 

 

 1.2  Restaurante Universitário - RU 

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para o 

Restaurante Universitário do campus Alaor de Queiroz Araújo, consta a evolução das ações 

implementadas e programadas: 
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QUADRO 07: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -Restaurante Universitário 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em 
gel nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 53 dispensers instalados.  
 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 
do plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 27 torneiras de pressão 
instaladas.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

AGUARDANDO DECISÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO. Visitas e relatório do 
profissional de arquitetura já realizados. Foi 
constatado a necessidade de intervenções 
para instalação de janelas nas áreas 
administrativas da estrutura, contudo a 
administração do restaurante está 
pleiteando junto à administração central 
espaços para alocação de seus técnicos e 
posterior tomada de decisão sobre a real 
necessidade dessa intervenção. 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas 
para atendimento ás áreas da Fase 03 do 
Plano de Biossegurança. 

EM EXECUÇÃO. Já executado na área 
externa de atendimento e aguardando 
definições pela administração da estrutura 
acerca do layout da área de alimentação 
para sinalização interna.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 

EM EXECUÇÃO: O processo logístico de 
aquisição pela empresa foi iniciado e a 
previsão para instalação e conclusão é 
01/11/2021. 

6 

Outros 

 Complementares ao COVID 
(previsão final de outubro) 

 não relacionados ao COVID 
(previsão dezembro) 

- Manutenção de telhado e 
impermeabilização de calhas CONCLUÍDO. 
- Pintura de todos os ambientes. 
CONCLUÍDO.  
- Limpeza da caixa de gordura CONCLUÍDO. 
- Manutenção de banheiros (CONCLUÍDO); 
- Manutenção de pisos da cozinha (EM 
EXECUÇÃO); 
- Instalados 5 prendedores de porta. 
CONCLUÍDO.  
- Manutenção e instalação das tampas das 
caixas dágua. CONCLUÍDO. 

Este documento foi assinado digitalmente por ERIVELTON TORETA BRAZ
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Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI
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 1.3  Criarte 

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para a 

CRIARTE no campus Alaor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações 

implementadas e programadas: 

 

QUADRO 08: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CRIARTE 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO.  
 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO.  
 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

Aguardando finalizar as intervenções de 
piso.  

5 Instalação de barreiras de acrílico Não foi demandado.  

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro)  

- Reforma do telhado refeitório com 
reposição de telhas termo acústicas – 
CONCLUÍDO.  
- Troca de piso do refeitório (granilite) – 
EM EXECUÇÃO  
- Troca de piso das salas de aula 
(porcelanato) – CONCLUÍDO. 
- Manutenção da caixa de gordura - 
CONCLUÍDO.  

Este documento foi assinado digitalmente por ERIVELTON TORETA BRAZ
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/290462?tipoArquivo=O



 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 
Universidade Federal do Espírito Santo 

Superintendência de Infraestrutura 
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910 

www.infraestrutura.ufes.br 

 

 

- Reforma da cozinha – EM EXECUÇÃO. -  
readequação de rampas de acesso – EM 
EXECUÇÃO.   
- Pinturas (interna e externa) – 
CONCLUÍDO.   
- Colocação insulfim – CONCLUÍDO.  
- Instalação de ventiladores e 
iluminação – CONCLUÍDO.  
- Manutenção de brinquedos e casinhas 
– CONCLUÍDO.  
- Manutenção do cantinho da roça – 
CONCLUÍDO.  
- Readequação de dois banheiros 
externos – EM EXECUÇÃO. 
- Manutenção de todos banheiros 
internos - CONCLUÍDO.  
- Manutenção de portas (fechaduras, 
pintura) – CONCLUÍDO.  

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI
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 1.4  Centros de Ensino – Campus Alaor Queiroz Araújo. 

Abaixo, apresenta-se o Quadro de Ações de intervenção de manutenção COVID para os Centros 

de Ensino do campus Alaor de Queiroz Araújo, onde consta a evolução das ações 

implementadas e programadas: 

QUADRO 09: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CAr 
Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO.  
 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO.  

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CEMUNI 1: CONCLUÍDO. 
CEMUNI 2: CONCLUÍDO. 
CEMUNI 3: EM EXECUÇÃO.  
CEMUNI 4: CONCLUÍDO. 
CEMUNI 5: CONCLUÍDO. 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A ser informado.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Áreas administrativas A INICIAR. (previsão 
para final de outubro) 

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro)  

- Troca de caixa de água de todos os 
CEMUNI’s A INICIAR   
- Reparação de calhas do telhado do 
Prédio Administrativo CONCLUÍDO.  
- Pintura externa de todos os prédios. 
CONCLUÍDO.   
- Pintura interna do CEMUNI 5 e Prédio 
Administrativo. CONCLUÍDO.   
-  Reparação dos telhados do CEMUNI 1 
e 3, sem intervenção nas calhas 
CONCLUÍDO.   

Este documento foi assinado digitalmente por ERIVELTON TORETA BRAZ
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- Reparação dos telhados dos CEMUNI 2, 
4 e 5 com intervenção nas calhas 
CONCLUÍDO.  
- Manutenção de divisórias e portas no 
CEMUNI 5 EM EXECUÇÃO.  

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI
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QUADRO 10: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CEFD 

Ítem Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 46 dispensers instalados.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 42 torneiras de pressão 
instaladas.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

MÓDULO 01: CONCLUÍDO 
Mini Auditório:  
 
MÓDULO 02: CONCLUÍDO 
Biblioteca Setorial; 
PET; 
CESPCEO; 
PROTEORIA. 
 
MÓDULO 04: CONCLUÍDO 
Sala dos professores; 
Sala da Direção; 
Sala de Chaves; 
Secretaria Acadêmica; 
Secretaria Geral; 
Sala da Secretária de Direção; 
Sala da Pós-Graduação; 
LESEF 
LABSPORTE 
 

 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A ser informado.  

5 Instalação de barreiras de acrílico A ser informado.  

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

- Pintura das estruturas internas e externas 
dos ambientes (EM EXECUÇÃO) 
- Adequação do módulo IV (EM EXECUÇÃO) 
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 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro)  

- Recuperação das estruturas de concreto 
dos edifícios e manutenção dos telhado (EM 
EXECUÇÃO) 

Fonte: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos/SI
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QUADRO 11: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCJE 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

Não foi demandado.  
 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 02 torneiras de pressão 
instaladas.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

Readequação de janelas do Prédio da 
Gemologia. Projeto em andamento, 
execução A INICIAR. (previsão para final de 
outubro) 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A INICIAR nos espaços de atendimento ao 
público.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 
A INICIAR nos espaços de atendimento ao 
público. 

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro)  

- Troca de portas para melhorar a 
acessibilidade – CONCLUÍDO.  
- Reparação estrutural do ED4 – 
CONCLUÍDO.  
- Reparação do telhado do ED4 – EM 
EXECUÇÃO.  
- Adequação da Gemologia – Em fase de 
conclusão do projeto. 
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QUADRO 12: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCHN 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 144 dispensers instalados.  
 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 40 torneiras de pressão 
instaladas.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

IC 02: CONCLUSO 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A INICIAR nos espaços de atendimento ao 
público. 

5 Instalação de barreiras de acrílico 
Readequação da SIC (IC2). Projeto 
finalizado, execução A INICIAR.  

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro) 

- Manutenção de banheiros IC2 – EM 
EXECUÇÃO. 
- Ligação elétrica do Prédio Prof. Camilo 
Dias Júnior. Projeto sendo finalizado para 
conclusão da ligação elétrica do prédio A 
INICIAR.  
 - Reforma do NPA (CEMUNI 6) – EM 
EXECUÇÃO.   
- Reforma do Auditório do CEMUNI 6 – EM 
EXECUÇÃO.  
- Manutenção do telhado do prédio da Pós 
em Psicologia A INICIAR; 
- Intervenções nos telhados dos prédios da 
Base Oceanográfica – EM EXECUÇÃO. 
- Intervenções na rede elétrica dos prédios 
da Base Oceanográfica - EM EXECUÇÃO. 
- Instalação de piso na entrada do prédio 
administrativo (EM CURSO). 
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QUADRO 13: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CCE 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 97 dispensers instalados.   
 

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 29 torneiras de pressão 
instaladas.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

Manutenção de janelas do IC-1 – 
CONCLUSO. 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A INICIAR para os espaços administrativos 
de atendimento.  

5 Instalação de barreiras de acrílico 

Ligação elétrica do Prédio novo de 
Laboratórios de física e química em 
andamento para executar. (CONCLUÍDO).  
Manutenção do telhado do prédio do Físico 
e Química (EM EXECUÇÃO). 
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QUADRO 14: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CE 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

 
CONCLUÍDO. 60 dispensers instalados.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

CONCLUÍDO. 30 dispensers instalados.  
 

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO. Foi realizada a substituição 
das esquadrias (janelas) do prédio de salas 
de professores por esquadrias em alumínio.  

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A INICIAR nos espaços de atendimento ao 
público. (previsão para final de outubro) 

5 Instalação de barreiras de acrílico Não foi demandado.  

6 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro)  

Readequação do PPGE EM EXECUÇÃO.  
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QUADRO 15: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 -CT 

Item Descrição Situação 

1 
Instalação de dispensadores de álcool em gel 
nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CONCLUÍDO para o que foi solicitado. 12 
dispensers instalados, porém precisa haver 
uma revisão desses pedidos.  

2 
Instalação de torneiras de pressão nos 
banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do 
plano de Biossegurança. 

 
NÃO FOI SOLICITADO.  

3 

Manutenção de esquadrias de madeira e 
alumínio e instalação de prendedores de 
portas nas áreas da Fase 03 do plano de 
Biossegurança. 

CT1 e CT2: CONCLUÍDO.  
CT3 e CT4: A INICIAR. 

4 

Sinalização de pisos para determinação de 
fluxo e distanciamento social nas áreas para 
atendimento ás áreas da Fase 03 do Plano de 
Biossegurança. 

A INICIAR nos espaços de atendimento ao 
público que forem demandados.  

5 Instalação de barreiras de acrílico Não há solicitação.  

5 

Outros 

 Complementares ao COVID (previsão 
final de outubro) 

 não relacionados ao COVID (previsão 
dezembro) 

Reparos gerais de piso e banheiros do CT2. 
CONCLUÍDO.  
Troca de portas do CT1 e CT2. CONCLUÍDO.  
Readequação elétrica do CT2. A INICIAR 
Reparação de parte do telhado do CT5. 
Pinturas do CT1 e CT2. A INICIAR.  
Contratação de projeto para recuperação 
de estruturas metálicas dos telhados dos 
prédios CT-V e Espaço Empreendedor (EM 
EXECUÇÃO) 
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